



Universidade Federal do Ceará
Campus de Quixadá

Disciplina	Gerência de Projetos de Software	Semestre	2024.2
Professora	Diana Braga		
Aluno(a)		Matrícula	
Avaliação Parcial – 1ª chamada	Data 17/01/2025	Nota	

Questão	1	2	3	4	5	Total
Pontos	4,5	1,0	1,5	1,0	2,0	10,0
Resultado						

Questão 1 (4,5) – Analise as sentenças e coloque V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas.

- a) ☒ (F) No planejamento em ondas sucessivas, o processo coletar os requisitos é executado ao longo de todo o ciclo de vida do projeto, enquanto o processo definir as atividades é executado uma única vez no ciclo de vida para que se possa definir o backlog do projeto e fechar o contrato do projeto.
- b) ☒ (F) O gerente de projeto é indicado formalmente pela primeira vez no documento conhecido como declaração inicial do escopo do projeto.
- c) ☒ (F) A finalidade principal da criação da EAP (Estrutura Analítica de Projeto) consiste em definir as métricas de qualidade a serem utilizadas no projeto.
- d) ☒ (V) O gerenciamento de projetos deve selecionar a combinação ideal de programas para cumprir os objetivos estratégicos.
- e) ☒ (V) O gerenciamento do escopo do projeto está relacionado com definir e controlar o que está e o que não está incluído no projeto.
- f) ☒ (F) Considerando que uma organização tem uma gestão pautada por projetos, isso significa que o gerenciamento dos projetos não é focado no tempo de execução, mas sim na qualidade do produto ou serviço resultante.
- g) ☒ (F) O gerenciamento do escopo, do tempo e do custo de um projeto é de responsabilidade do escritório de projetos (PMO), competindo ao gerente do projeto unicamente acompanhar, aprovar ou reprovar as decisões do PMO.
- h) ☒ (V) A estimativa análoga pode ser usada para prever o custo e o tempo de um projeto e leva em consideração informações do histórico de projetos semelhantes e anteriores.
- i) ☒ (F) A mitigação de um risco consiste em dividir os riscos com terceiros, por exemplo, um banco.

Questão 2 (1,0) – Uma consultoria focada em implantar um determinado sistema integrado de gestão opera com diversos gerentes de projetos e está enfrentando perdas financeiras, em função da falta de controle sobre a alocação de seus consultores em projetos. Alguns consultores de determinados perfis técnicos estão sobrecarregados enquanto outros consultores ficam sem alocação para projetos por muito tempo. Esse problema financeiro, causado pelas excessivas horas extras pagas a alguns profissionais e horas remuneradas não trabalhadas pagas a outros, poderia ser atenuado com algumas soluções como:

I. maior cobrança sobre cada gerente de projetos para que escolham os profissionais para suas equipes com os quais tenham afinidade, de forma a garantir o maior desempenho possível na realização das atividades de projeto.

II. garantia de que, na fase de planejamento de um projeto, sejam definidos todos os perfis de recursos humanos e suas quantidades necessárias nas datas e atividades do projeto, e que na fase de execução, monitoramento e controle de projetos seja garantido o cumprimento dos planos.

III. implantação de um escritório de projetos que centralize as atividades de planejamento de alocação dos profissionais para os diversos projetos da empresa, distribuindo as cargas de trabalho.

Faz parte de uma correta solução para o problema, o que consta APENAS em

- ~~a) I~~
- b) II.
- ~~c) III~~
- ~~d) I e II~~
- ☒ e) II e III.

Questão 3 (1,5) – Disserte sobre as seguintes situações:

- a) Quando a data prevista no cronograma para o final do projeto é posterior à exigida pelo cliente, faz-se necessário acelerar o cronograma. Explique quais técnicas, você como gerente, poderia utilizar para tentar satisfazer ao cliente.
- b) O que é e em que situações, você utilizaria a técnica "Nivelamento de Recursos" no gerenciamento do tempo de um projeto?

Questão 4 (1,0) – Você está administrando um projeto de passagem de cabo de fibra óptica por Quixadá. O custo total do projeto é de R\$ 65/metro para passar 8 km de cabo do centro até o campus da UFC. O projeto está programado para levar 10 semanas para ser feito com uma quantidade igual de cabo disponibilizada toda semana. Atualmente o projeto está finalizando a 6a semana, sua equipe já passou 3400 metros de cabo e já foram gastos R\$ 300.000 reais. Qual é o IDP (Índice de Desempenho de Prazos) e o IDC (Índice de Desempenho de Custos) do seu projeto? E o que significam esses índices? Qual é a estimativa para término do projeto (ENT) e o que ela representa?

Questão 5 (2,0) – De acordo com os dados da tabela a seguir, responda:

Obs.: Necessário (obrigatório) fazer o diagrama de precedência

- Indique qual é a duração mínima do projeto e o que significa.
- Indique qual é o caminho crítico e qual é a importância de se identificar esse caminho em um projeto?
- Precisamos "encurtar" a duração do Projeto. Baseado no diagrama de rede desta questão, em qual atividade você recomendaria a aplicação de uma técnica de compressão do cronograma? Por que?
- Supondo que você consiga encurtar em 3 dias essa atividade, qual atividade seria o foco de uma outra compressão, caso seu cliente solicite? Por que?

Atividade	Precedência	Duração (dias)
A	-	7
B	-	4
C	A	5
D	B	5
E	A	6
F	E	4
G	C, E	5
H	F, G	5
I	D	1
J	D	2
K	I, J	10